

## Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### F&K&B, a.s.

Se sídlem: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4  
IČ: 26236061  
Zapsán: OR KS Brno, oddíl B vložka 3531  
Zastoupen: Ing. Jiří Klimovič, předseda představenstva  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 3623645319/0800

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)  
a

#### Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
IČ: 00283363  
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1382079379/0800  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 94-6610651/0710

(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět díla sjednaný smlouvou o dílo ze dne 3.8.2023 na akci: „Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi“ o dodatečné práce dle evidenčních listů změny stavby ZL1 až ZL7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a zároveň se zvyšuje sjednaná cena díla takto:

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Původní cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 3.8.2023 bez DPH | 12 680 887 Kč    |
| Navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č.1 .....bez DPH       | 3 051 003 Kč     |
| Nová cena díla po dodatku č. 1.....bez DPH                   | 15 731 890 Kč    |
| DPH 21%.....                                                 | 3 303 696,90 Kč  |
| Nová cena díla po dodatku č. 1 včetně DPH.....               | 19 035 586,90 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.8.2023 zůstávají beze změn.

#### Příloha:

Evidenční listy změny stavby ZL1 až ZL7 včetně položkových rozpočtů

V Moravské Nové Vsi dne 20. 12. 2023 .....

Bc. Zuzana Jandáková  
starostka městyse

MĚSTYS  
MORAVSKÁ NOVÁ VES  
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

V Břeclavi dne 20. 12. 2023 .....

Ing. Jiří Klimovič  
předseda představenstva

F&K&B, a.s.  
stavební, projektová a inženýrská společnost  
Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4  
tel. 519 326 320, fax. 519 370 817  
IČ: 26236061 DIČ: CZ26236061



**Položka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany městyse Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva byla schválena Radou městyse Moravská Nová Ves dne **19.12.2023**.

V Moravské Nové Vsi dne 20.12.2023



Bc. Zuzana Jandáková, starostka

**MĚSTYS**  
**MORAVSKÁ NOVÁ VES**  
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

-3-





**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY****ZL 1**Název projektu: **Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2023020V

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 12 680 887,00

Datum uzavření SOD: 03.08.2023

Zhotovitel stavby: F&amp;K&amp;B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4, IČO: 26236061

Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, IČO: 00283363

Techn. dozor stavby: Roman Svěrák 608 939 600

Projektant: Ing. Tomáš Dřímál

**Název změny: VP 001Modernizace stávajícího sociálního zařízení**

Změnové řízení Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

|                               |               |            |               |  |                |  |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|--|
| <b>Změna dle ZVZ</b>          | §222, odst. 4 | <b>ano</b> | §222, odst. 6 |  | §222, odst. 9  |  |
| <b>134/2016Sb., v úč.zn.:</b> | §222, odst. 5 |            | §222, odst. 7 |  | §222, odst. 10 |  |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Vícepráce se týkají modernizace stávajícího sociálního zařízení, které mělo zůstat v původním stavu po rekonstrukci z počátku 90. let minulého století. Týká se kompletní výměny zařizovacích předmětů včetně nových rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu. Budou provedeny nové obklady a dlažby. Současně bude provedena výměna kotlů, rozvodů a otopných těles v celé budově.

**Přílohy:**

položkový rozpočet



**Poznámka:**

Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

|    |                                               |                              |                     |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. | termín plnění díla :                          | beze změny:                  | bez dopadu          |
|    |                                               | nový termín dokončení díla : | x                   |
| 2. | ceny:                                         | cena víceprací bez DPH       | 1 846 001,00        |
|    |                                               | cena méněprací bez DPH       | 0,00                |
|    |                                               | dopad na cenu díla:          | 1 846 001,00        |
| 3. | <b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b> |                              | <b>1 846 001,00</b> |
| 4. | Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:  |                              |                     |

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

|                    |                    |       |                                                                                       |
|--------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele:    | funkce             | datum | Podpis                                                                                |
| Roman Svěrák       | TDS                |       |  |
|                    | zástupce investora |       |                                                                                       |
| Za zhotovitele:    | funkce             | datum | Podpis                                                                                |
| Ing. Jiří Klimovič | stavbyvedoucí      |       |  |
| Za autorský dozor: | funkce             | datum | Podpis                                                                                |
|                    | autorský dozor     |       |                                                                                       |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Název objektu VP001 Výměna obkladů, dlažeb, ZTI, ÚT

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.12.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |         |         | Základní rozp. náklady |  | B  |                  | Doplňkové náklady |  | C  |                     | Náklady na umístění stavby |  |
|----|---------|---------|------------------------|--|----|------------------|-------------------|--|----|---------------------|----------------------------|--|
| 1  | HSV     | Dodávky | 0,00                   |  | 8  | Práce přesčas    | 0,00              |  | 13 | Zařízení staveniště | 0,00                       |  |
| 2  |         | Montáž  | 1 016 809,36           |  | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00              |  | 14 | Projektové práce    | 0,00                       |  |
| 3  | PSV     | Dodávky | 207 832,60             |  | 10 | Kulturní památka | 0,00              |  | 15 | Územní vlivy        | 0,00                       |  |
| 4  |         | Montáž  | 621 359,24             |  | 11 |                  | 0,00              |  | 16 | Provozní vlivy      | 0,00                       |  |
| 5  | "M"     | Dodávky | 0,00                   |  |    |                  |                   |  | 17 | Jiné VRN            | 0,00                       |  |
| 6  |         | Montáž  | 0,00                   |  |    |                  |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00                       |  |
| 7  | ZRN (ř. |         | 1 846 001,20           |  | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   |  | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00                       |  |
| 20 | HZS     |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnost   | 0,00              |  | 22 | Ostatní náklady     | 0,00                       |  |

Zpracoval:

**D Celkem bez DPH 1 846 001,00**

| DPH      | %    | Základ daně  | DPH celkem |
|----------|------|--------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00         | 0,00       |
| základní | 21,0 | 1 846 001,00 | 387 660,21 |

**Cena s DPH 2 233 661,21**

## E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP001 Výměna obkladů, dlažeb, ZTI, ÚT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód | Popis                       | Cena celkem         |
|-----|-----------------------------|---------------------|
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní      | 92 347,09           |
| 96  | Bourání konstrukcí          | 24 653,17           |
| 97  | Prorážení otvorů            | 36 364,93           |
| 99  | Staveništní přesun hmot     | 6 186,17            |
| 711 | Izolace proti vodě          | 121 834,59          |
| 720 | Zdravotechnická instalace   | 560 613,00          |
| 730 | Ústřední vytápění           | 296 645,00          |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | 253 750,00          |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 118 281,67          |
| 781 | Obklady keramické           | 335 325,58          |
|     | <b>Celkem</b>               | <b>1 846 001,20</b> |



# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP001 Výměna obkladů, dlažeb, ZTI, ÚT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 61 Úpravy povrchů vnitřní

92 347,09

|   |              |                                                         |    |         |        |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | 6123253R2    | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží     | m  | 132,430 | 245,00 | 32 445,35 |
| 2 | 619995001    | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m  | 264,860 | 96,00  | 25 426,56 |
| 3 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená                | m2 | 141,640 | 243,40 | 34 475,18 |

## 96 Bourání konstrukcí

24 653,17

|   |               |                                                                          |     |         |        |           |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 4 | 965081713R T1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2  | 44,550  | 75,00  | 3 341,25  |
| 5 | 9660798R1     | Přerušení ocelových profilů                                              | kus | 162,000 | 34,90  | 5 653,80  |
| 6 | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                          | m2  | 40,681  | 384,90 | 15 658,12 |

## 97 Prorážení otvorů

36 364,93

|    |              |                                                                             |    |         |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 7  | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                                    | m2 | 140,877 | 123,00 | 17 327,87 |
| 8  | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                          | t  | 8,443   | 325,00 | 2 743,98  |
| 9  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                | t  | 14,231  | 314,50 | 4 475,65  |
| 10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                      | t  | 270,389 | 3,00   | 811,17    |
| 11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                      | t  | 14,231  | 155,00 | 2 205,81  |
| 12 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                           | t  | 28,462  | 20,50  | 583,47    |
| 13 | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky                                     | t  | 14,231  | 105,00 | 1 494,26  |
| 14 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                        | t  | 14,231  | 22,40  | 318,77    |
| 15 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t  | 14,231  | 450,00 | 6 403,95  |

## 99 Staveništní přesun hmot

6 186,17

|    |              |                                                    |   |       |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 16 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 9,742 | 635,00 | 6 186,17 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

## 711 Izolace proti vodě

121 834,59

|    |               |                                                     |    |         |        |            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 17 | 711210020R AA | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti | m2 | 186,190 | 650,00 | 121 023,50 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

| Č. | Kód položky  | Popis                                             | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 18 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t  | 0,652           | 1 244,00        | 811,09      |

## 720 Zdravotechnická instalace

**560 613,00**

|    |       |                                         |     |       |            |            |
|----|-------|-----------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 19 | 72001 | Zdravotechnika, viz samostatný rozpočet | kpl | 1,000 | 560 613,00 | 560 613,00 |
|----|-------|-----------------------------------------|-----|-------|------------|------------|

## 730 Ústřední vytápění

**296 645,00**

|    |      |                                        |     |       |            |            |
|----|------|----------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 20 | 7201 | Otopná tělesa, viz samostatný rozpočet | kpl | 1,000 | 296 645,00 | 296 645,00 |
|----|------|----------------------------------------|-----|-------|------------|------------|

## 731 Ústřední vytápění - kotelny

**253 750,00**

|    |       |                                  |     |       |            |            |
|----|-------|----------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 21 | 73101 | Kotelna, viz samostatný rozpočet | kpl | 1,000 | 253 750,00 | 253 750,00 |
|----|-------|----------------------------------|-----|-------|------------|------------|

## 771 Podlahy z dlaždic a obklady

**118 281,67**

|    |              |                                                                                 |    |        |          |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 35 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                                                   | m2 | 44,550 | 60,70    | 2 704,19  |
| 36 | 771151011    | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm                             | m2 | 44,550 | 245,00   | 10 914,75 |
| 37 | 771574413    | Montáž podlah keramických hladkých lepených VELKOFORMÁTOVÉ na srovnávací klínky | m2 | 44,550 | 1 090,00 | 48 559,50 |
| 38 | 59764203R1   | Dlažba VELKOFORMÁTOVÁ                                                           | m2 | 51,233 | 840,00   | 43 035,72 |
| 39 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                | m  | 96,440 | 115,00   | 11 090,60 |
| 40 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                | t  | 2,829  | 698,80   | 1 976,91  |

## 781 Obklady keramické

**335 325,58**

|    |              |                                                                            |    |         |          |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 41 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady                                             | m2 | 141,640 | 60,70    | 8 597,55   |
| 42 | 781151031    | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                              | m2 | 141,640 | 216,00   | 30 594,24  |
| 43 | 781474153    | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových na srovnávací klínky | m2 | 141,640 | 1 130,00 | 160 053,20 |
| 44 | 59781374R1   | Obkládačka velkoformátová                                                  | m2 | 162,886 | 820,00   | 133 566,52 |
| 45 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                            | t  | 3,632   | 692,20   | 2 514,07   |

**Celkem**

**1 846 001,20**



| Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                              |     |          |           | <b>8 910,00</b>   |
| Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm                                                                    | m   | 30       | 297       | 8 910,00          |
| <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                              |     |          |           | <b>30 228,00</b>  |
| Průchod střechou DN125                                                                                                                                 | ks  | 1        | 1 320,00  | 1 320,00          |
| Napojení kanalizace do DN150                                                                                                                           | ks  | 1        | 862       | 862,00            |
| Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm                                                                   | kus | 2        | 522       | 1 044,00          |
| Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm                                                                                          | m   | 20       | 21        | 420,00            |
| odpadního nebo připojovacího,                                                                                                                          |     |          |           | 0,00              |
| Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                                                           | m   | 18       | 539       | 9 702,00          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                     |     |          |           | 0,00              |
| Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50                                                                          | m   | 28       | 371       | 10 388,00         |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                     |     |          |           | 0,00              |
| Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                                           | kus | 16       | 55        | 880,00            |
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                |     |          |           | 0,00              |
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                |     |          |           | 0,00              |
| Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                                          | kus | 7        | 110       | 770,00            |
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                |     |          |           | 0,00              |
| kus čistící DN 70,0 mm; PP                                                                                                                             | kus | 2        | 125       | 250,00            |
| kus čistící DN 100,0 mm; PP                                                                                                                            | kus | 2        | 136       | 272,00            |
| ventil přívzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP | kus | 4        | 1 080,00  | 4 320,00          |
| <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>161 205,00</b> |
| Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d20x2,3                                                                                                   | m   | 86       | 245       | 21 070,00         |
| Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                                         |     |          |           | 0,00              |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                          |     |          |           | 0,00              |
| Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d25x2,8                                                                                                   | m   | 70       | 342       | 23 940,00         |
| Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                                         |     |          |           | 0,00              |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                          |     |          |           | 0,00              |
| Montáž izolace potrubí nálevkové pěnové                                                                                                                | m   | 296      | 41        | 12 136,00         |



|                                                                                                                                    |        |     |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-------------------|
| Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40                                                                 | m      | 100 | 75       | 7 500,00          |
| Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25                                                            | soubor |     | 264      | 0,00              |
| Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m      | 140 | 445      | 62 300,00         |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                           |        |     |          | 0,00              |
| Montáž armatur                                                                                                                     | kus    | 16  | 136      | 2 176,00          |
| Armatury KK, šroubení                                                                                                              | kus    | 16  | 360      | 5 760,00          |
| Žlab pozink DN32/2m                                                                                                                | ks     | 80  | 75       | 6 000,00          |
| Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm                                | m      | 43  | 25       | 1 075,00          |
| Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm                                | m      | 50  | 30       | 1 500,00          |
| Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm                                | m      | 70  | 44       | 3 080,00          |
| Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm                               | m      | 43  | 56       | 2 408,00          |
| Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm                               | m      | 50  | 94       | 4 700,00          |
| Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 32 mm, d 25 mm                               | m      | 70  | 108      | 7 560,00          |
| <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                         |        |     |          | <b>238 662,00</b> |
| Grohe baterie umyvadlová stoj.Eurosmart                                                                                            | ks     | 11  | 3 343,00 | 36 773,00         |
| Grohe baterie dřezová stoj.Eurosmart                                                                                               | ks     | 1   | 4 867,00 | 4 867,00          |
| Sedátko duraplastové                                                                                                               | ks     | 6   | 850      | 5 100,00          |
| Nádrž splachovací Alcaplast A93                                                                                                    | ks     | 1   | 1 260,00 | 1 260,00          |
| Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                     | soubor | 6   | 125      | 750,00            |
| Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm               | soubor | 6   | 4 500,00 | 27 000,00         |
| Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                      | soubor | 6   | 845      | 5 070,00          |
| Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                                                                  | soubor | 11  | 75       | 825,00            |
| Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm                                                                             | soubor | 11  | 1 750,00 | 19 250,00         |
| Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                 | soubor | 8   | 810      | 6 480,00          |
| Umyvátka na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm                                                                             | soubor | 3   | 1 700,00 | 5 100,00          |



|                                                                                                                                                                                                                  |        |    |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|------------------|
| Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící                                                                                                                                                                 | soubor | 1  | 5 700,00 | 5 700,00         |
| Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur                                                                                                                                                                 | kus    | 1  | 845      | 845,00           |
| Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                                             | kus    | 2  | 2 500,00 | 5 000,00         |
| Ventil rohový schell 1/2" , D+M                                                                                                                                                                                  | kus    | 30 | 250      | 7 500,00         |
| Grohe sprchový set - tyč, sprcha, hadice                                                                                                                                                                         | ks     | 30 | 960      | 28 800,00        |
| Sifon umyvadlový A400 chrom                                                                                                                                                                                      | kus    | 11 | 1 120,00 | 12 320,00        |
| umyvadlová výpust A390 click-clack                                                                                                                                                                               | kus    | 11 | 602      | 6 622,00         |
| systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci (do sádkartonu), pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepředu;                                                                           | kus    | 6  | 7 800,00 | 46 800,00        |
| tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá                                                                                         | kus    | 6  | 2 100,00 | 12 600,00        |
| <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                     |        |    |          | <b>15 808,00</b> |
| Konzola nosníková 250mm                                                                                                                                                                                          | ks     | 30 | 258      | 7 740,00         |
| tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy                                                                                                                                        | m      | 30 | 22       | 660,00           |
| objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.  | kus    | 28 | 20       | 560,00           |
| objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.       | kus    | 16 | 22       | 352,00           |
| objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.       | kus    | 28 | 22       | 616,00           |
| objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 54-59 mm; galvan.pozink.                   | kus    | 28 | 45       | 1 260,00         |
| objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 67-71 mm; galvan.pozink.                   | kus    | 30 | 49       | 1 470,00         |
| objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 102-116 mm 4"; DN 100,0 mm; galvan.pozink. | kus    | 50 | 63       | 3 150,00         |



|                               |        |  |    |  |           |                   |
|-------------------------------|--------|--|----|--|-----------|-------------------|
| <b>Ostatní</b>                |        |  |    |  |           | <b>105 800,00</b> |
| Demontážní práce              | hod    |  | 32 |  | 400       | 12 800,00         |
| Spolupráce s jinou profesí    | hod    |  | 32 |  | 400       | 12 800,00         |
| PD skutečného provedení       | soubor |  | 1  |  | 12 000,00 | 12 000,00         |
| Tlaková zkouška kanalizace    | hod    |  | 6  |  | 400       | 2 400,00          |
| Tlaková zkouška vodovodu      | hod    |  | 12 |  | 400       | 4 800,00          |
| Proplach a desinfekce potrubí | hod    |  | 20 |  | 400       | 8 000,00          |
| Sekání                        | hod    |  | 50 |  | 400       | 20 000,00         |
| Třídění odpadu                | hod    |  | 10 |  | 400       | 4 000,00          |
| Rozbor vody                   | soubor |  | 1  |  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| Nezměřitelné práce            | hod    |  | 60 |  | 400       | 24 000,00         |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>         |        |  |    |  |           | <b>560 613,00</b> |

|                                         |        |    |       |               |
|-----------------------------------------|--------|----|-------|---------------|
| MĚSTYS MORAVSKÁ NOVÁ VES                |        |    |       |               |
| VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES                   |        |    |       |               |
|                                         |        |    |       |               |
| <b>TĚLESA PLAN - HLADKÁ ČELNÍ DESKA</b> |        |    |       |               |
| DMTZ OTOPI TĚLES                        | KUS    | 28 | 121   | 3388          |
| DMTZ ARMATURY G 1/2"                    | KUS    | 28 | 56    | 1568          |
| MTZ OTOPI TĚLES                         | KUS    | 28 | 980   | 27440         |
| MTZ ARMATURY G 1/2" 4 ZÁVIT             | KUS    | 28 | 126   | 3528          |
| VEKOLUX                                 | KUS    | 28 | 458   | 12824         |
| SVĚRNÉ ŠROUBENÍ - MATKA                 | KUS    | 56 | 52    | 2912          |
| TERMOSTATICKÁ HLAVICE                   | KUS    | 28 | 428   | 11984         |
|                                         |        |    |       | <b>63644</b>  |
| i. NP                                   |        |    |       |               |
| VK 225110 PLAN                          | KUS    | 2  | 10116 | 20232         |
| VK225080 PLAN                           | KUS    | 4  | 9228  | 36912         |
| VK225120 PLAN                           | KUS    | 1  | 10414 | 10414         |
| VK215060 PLAN                           | KUS    | 1  | 7811  | 7811          |
| VK215080 PLAN                           | KUS    | 2  | 8260  | 16520         |
| VK215160 PLAN                           | KUS    | 1  | 10051 | 10051         |
| VK105070 PLAN                           | KUS    | 1  | 8038  | 8038          |
|                                         |        | 12 |       | <b>109978</b> |
| 2.NP                                    |        |    |       |               |
| VK225120 PLAN                           | KUS    | 1  | 9372  | 9372          |
| VK225110 PLAN                           | KUS    | 7  | 9104  | 63728         |
| VK225100 PLAN                           | KUS    | 1  | 8838  | 8838          |
| VK225070 PLAN                           | KUS    | 2  | 8044  | 16088         |
| VK215070 PLAN                           | KUS    | 2  | 7234  | 14468         |
| VK105040                                | KUS    | 2  | 2441  | 4882          |
| VK105050                                | KUS    | 1  | 2551  | 2551          |
|                                         |        | 16 |       | <b>119927</b> |
|                                         |        |    |       |               |
| DOPRAVA PŘESUN HMOT                     | SOUBOR | 6  | 500   | 3000          |
| POMOCNÉ A NEMĚŘITELNÉ PRÁCE             | HZS    | 8  | 12    | 96            |
|                                         |        |    |       | <b>3096</b>   |
|                                         |        |    |       |               |
| <b>CELKEM TĚLESA PLAN BEZ DPH</b>       |        |    |       | <b>296645</b> |

## MĚSTYS MORAVSKÁ NOVÁ VES RADNICE - ZDROJ TEPLA

### KOTLE VIESSMANN 100 32KW, ZÁSOBNÍK ACV

|                                         |        |     |       |        |
|-----------------------------------------|--------|-----|-------|--------|
| DMTZ KOTLE PLYN                         | KUS    | 2   | 215   | 430    |
| DMTZ POTRUBÍ                            | BM     | 8   | 75    | 600    |
| MTZ KOTLE PLYN -35KW                    | KUS    | 2   | 3800  | 7600   |
| MTZ ČERPADLA                            | KUS    | 3   | 560   | 1680   |
| MTZ EXPANZOMATU                         | KUS    | 2   | 630   | 1260   |
| KOTEL VIESSMANN 100 26KW                | KUS    | 2   | 60080 | 120160 |
| MTZ ARMATUR                             | KUS    | 40  | 136   | 5440   |
| ŠROUBENÍ MOSAZ                          | KUS    | 4   | 256   | 1024   |
| KOHOUT KULOVÝ                           | KUS    | 4   | 419   | 1676   |
| PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA                     | KUS    | 2   | 960   | 1920   |
| PLYNOVÝ KOHOUT                          | KUS    | 2   | 475   | 950    |
| POTRUBÍ CU PLYN LIS                     | BM     | 4   | 860   | 3440   |
| PROPOJENÍ POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ          | SOUBOR | 4   | 560   | 2240   |
| EXPANZOMAT UT                           | KUS    | 2   | 5700  | 11400  |
| MTZ SPALINOVÉ CESTY                     | SOUBOR | 2   | 2900  | 5800   |
| POTRUBÍ KOAX 1M                         | KUS    | 8   | 1000  | 8000   |
| AZ PRŮCHODKA STŘECHOU                   | KUS    | 2   | 2160  | 4320   |
| AZ REVIZNÍ KUS                          | KUS    | 2   | 1320  | 2640   |
| AZ KOLENO 45°                           | KUS    | 4   | 780   | 3120   |
| REVIZE A TLAKOVÁ ZKOUŠKA PLYNOINSTALACE |        | 1   | 3500  | 3500   |
| REVIZE SPALINOVÉ CESTY                  | SOUBOR | 2   | 2500  | 5000   |
| UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU                | KUS    | 2   | 1800  | 3600   |
| INSTALACE REGULACE - DLE SKUTEČNOSTI    | SOUBOR | 1   | 7500  | 7500   |
| REGULACE DLE SKUTEČNOSTI 3 OKRUHY + TUV | SOUBOR | 0,5 | 24100 | 12050  |
| DROBNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL               | SOUBOR | 1   | 5000  | 5000   |
| POMOCNÉ A NEMĚŘITELNÉ PRÁCE             | HZS    | 24  | 400   | 9600   |
| DOPRAVA PŘESUN HMOT                     | SOUBOR | 8   | 600   | 4800   |

**CELKEM BEZ DPH**

**234750**

ČERPADLA

19000

**253750**





**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY****ZL 2**Název projektu: **Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2023020V

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 12 680 887,00

Datum uzavření SOD: 03.08.2023

Zhotovitel stavby: F&amp;K&amp;B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4, IČO: 26236061

Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves

Techn. dozor stavby: Roman Svěrák 608 939 600

Projektant: Ing. Tomáš Dřímál

**Název změny: VP 002 Odlučení podbití stropu s rákosovou omítkou**

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

|                                         |               |  |               |     |                |  |
|-----------------------------------------|---------------|--|---------------|-----|----------------|--|
| Změna dle ZVZ<br>134/2016Sb., v úč.zn.: | §222, odst. 4 |  | §222, odst. 6 | ano | §222, odst. 9  |  |
|                                         | §222, odst. 5 |  | §222, odst. 7 |     | §222, odst. 10 |  |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po odstranění SDK podhledů z dřevěných stropů bylo zjištěno značné poškození původních omítek na rákosových rohožích, jejichž nosná drátěná výztuž jevíla značné známky koroze. Tato omítka navíc představuje pro stropní konstrukci zátěž cca 50 kg/m<sup>2</sup>, z hlediska statiky stropu tím došlo k jejímu odlehčení

**Přílohy:**

položkový rozpočet



**Poznámka:**

Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

|    |                                               |                              |                   |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | termín plnění díla :                          | beze změny:                  | bez dopadu        |
|    |                                               | nový termín dokončení díla : | x                 |
| 2. | ceny:                                         | cena víceprací bez DPH       | 107 473,00        |
|    |                                               | cena méněprací bez DPH       | 0,00              |
|    |                                               | dopad na cenu díla:          | 107 473,00        |
| 3. | <b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b> |                              | <b>107 473,00</b> |
| 4. | Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:  |                              |                   |

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

|                    |                    |       |                                                                                       |
|--------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele:    | funkce             | datum | Podpis                                                                                |
| Roman Svěrák       | TDS                |       |  |
|                    | zástupce investora |       |                                                                                       |
| Za zhotovitele:    | funkce             | datum | Podpis                                                                                |
| Ing. Jiří Klimovič | stavbyvedoucí      |       |  |
| Za autorský dozor: | funkce             | datum | Podpis                                                                                |
|                    | autorský dozor     |       |                                                                                       |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**

Název objektu **VP002 Otlučení podbití stropu s rákosovou omítkou**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.12.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      |    | C Náklady na umístění stavby |  |  |      |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|------|----|------------------------------|--|--|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště          |  |  | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 107 473,09 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy                 |  |  | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy               |  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      | 17 | Jiné VRN                     |  |  | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 107 473,09 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)               |  |  | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady              |  |  | 0,00 |

Zpracoval:

**D Celkem bez DPH 107 473,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 107 473,00  | 22 569,33  |

**Cena s DPH 130 042,33**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

**Objekt:** VP002 Otlučení podbití stropu s rákosovou omítkou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód | Popis            | Cena celkem       |
|-----|------------------|-------------------|
| 97  | Prorážení otvorů | 107 473,09        |
|     | <b>Celkem</b>    | <b>107 473,09</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

**Objekt:** VP002 Otlučení podbití stropu s rákosovou omítkou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 97 Prorážení otvorů

**107 473,09**

|   |                  |                                                                                                             |    |         |          |           |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1 | 978012191        | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 270,240 | 196,70   | 53 156,21 |
| 2 | 979011211R<br>00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                          | t  | 13,512  | 325,00   | 4 391,40  |
| 3 | 979081111R<br>00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                | t  | 13,512  | 314,50   | 4 249,52  |
| 4 | 979081121R<br>00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                      | t  | 256,728 | 3,00     | 770,18    |
| 5 | 979082111R<br>00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                      | t  | 13,512  | 155,00   | 2 094,36  |
| 6 | 979082121R<br>00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                           | t  | 27,024  | 20,50    | 553,99    |
| 7 | 979087213R<br>00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky                                                                     | t  | 13,512  | 105,00   | 1 418,76  |
| 8 | 979093111R<br>00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                        | t  | 13,512  | 22,40    | 302,67    |
| 9 | 97999R           | Poplatek za uložení suti - Objemný odpad                                                                    | t  | 13,512  | 3 000,00 | 40 536,00 |

**Celkem**

**107 473,09**

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY****ZL 3**Název projektu: **Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2023020V

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 12 680 887,00

Datum uzavření SOD: 03.08.2023

Zhotovitel stavby: F&amp;K&amp;B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061

Objednatel stavby: Městys Moravská Nová Ves, IČO:00283363

Techn. dozor stavby: Roman Svěrák 608 939 600

Projektant: Ing. Tomáš Dřímál

**Název změny: VP 003 Demontáž podbíjení stropu z hrubých prken**

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

|                               |               |               |            |                |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| <b>Změna dle ZVZ</b>          | §222, odst. 4 | §222, odst. 6 | <b>ano</b> | §222, odst. 9  |
| <b>134/2016Sb., v úč.zn.:</b> | §222, odst. 5 | §222, odst. 7 |            | §222, odst. 10 |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po odstranění stropních omítek se objevila podhledová prkna, mezi kterými vlivem schnutí byly cca 1 cm mezery, ze kterých padal izolační zásyp, tvořený sypkou směsí s převahou dřevěných pilin, který tvořil tepelnou izolaci mezi tehdy vytápěným 2. NP a nevytápěnou půdou při původním využití budovy někdy z poloviny 19. století. Tím došlo k dalšímu odlehčení stropní konstrukce, která se ukázala tak, jak ji před cca 150 ti lety naši předchůdci stvořili.

**Přílohy:**

položkový rozpočet



**Poznámka:**

Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

|    |                                               |                              |                   |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | termín plnění díla :                          | beze změny:                  | bez dopadu        |
|    |                                               | nový termín dokončení díla : | x                 |
| 2. | ceny:                                         | cena víceprací bez DPH       | 129 080,00        |
|    |                                               | cena méněprací bez DPH       | 0,00              |
|    |                                               | dopad na cenu díla:          | 129 080,00        |
| 3. | <b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b> |                              | <b>129 080,00</b> |
| 4. | Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:  |                              |                   |

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

|                    |                    |       |                                                                                       |
|--------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele:    | funkce             | datum | Podpis                                                                                |
| Roman Svěrák       | TDS                |       |  |
|                    | zástupce investora |       |                                                                                       |
| Za zhotovitele:    | funkce             | datum | Podpis                                                                                |
| Ing. Jiří Klimovič | stavbyvedoucí      |       |  |
| Za autorský dozor: | funkce             | datum |                                                                                       |
|                    | autorský dozor     |       |                                                                                       |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby  
Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Název objektu  
VP003 Demontáž podbíjení stropu z hrubých prken

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.12.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |      |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 117 547,63 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 11 532,42  | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 129 080,05 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Zpracoval:

D Celkem bez DPH 129 080,00

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 129 080,00  | 27 106,80  |

Cena s DPH 156 186,80

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

**Objekt:** VP003 Demontáž podbíjení stropu z hrubých prken

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

| Kód | Popis               | Cena celkem       |
|-----|---------------------|-------------------|
| 96  | Bourání konstrukcí  | 24 578,09         |
| 97  | Prorážení otvorů    | 92 969,54         |
| 762 | Konstrukce tesařské | 11 532,42         |
|     | <b>Celkem</b>       | <b>129 080,05</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP003 Demontáž podbíjení stropu z hrubých prken

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 96 Bourání konstrukcí

24 578,09

|   |              |                                                 |    |        |        |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 36,342 | 676,30 | 24 578,09 |
|---|--------------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

## 97 Prorážení otvorů

92 969,54

|   |              |                                                   |   |         |          |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 2 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t | 25,430  | 314,50   | 7 997,74  |
| 3 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t | 152,580 | 3,00     | 457,74    |
| 4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m            | t | 25,430  | 155,00   | 3 941,65  |
| 5 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 50,860  | 20,50    | 1 042,63  |
| 6 | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky           | t | 25,430  | 105,00   | 2 670,15  |
| 7 | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění              | t | 25,430  | 22,40    | 569,63    |
| 8 | 97999R       | Poplatek za uložení sutí - Objemný odpad          | t | 25,430  | 3 000,00 | 76 290,00 |

## 762 Konstrukce tesařské

11 532,42

|   |              |                                                    |    |         |       |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 9 | 762841811R00 | Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky | m2 | 243,300 | 47,40 | 11 532,42 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

**Celkem**

**129 080,05**



| <b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>                                                                                                                                                                                         |                                               |                              |                   | <b>ZL 4</b>    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Název projektu:</b> <b>Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi</b>                                                                                                                                                  |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Registrační číslo:</b><br><b>Číslo smlouvy o dílo objednatele:</b><br><b>Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:</b> 2023020V<br><b>Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:</b> 12 680 887,00<br><b>Datum uzavření SOD:</b> 03.08.2023 |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Zhotovitel stavby:</b> F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061                                                                                                                                    |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Objednatel stavby:</b> Městys Moravská Nová Ves , IČO: 00283363                                                                                                                                                         |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Techn. dozor stavby:</b> Roman Svěrák 608 939 600<br><b>Projektant:</b> Ing. Tomáš Dřímál                                                                                                                               |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Název změny:</b> <b>VP 004 Sanace trámových stropů nad 2. NP</b>                                                                                                                                                        |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Změnové řízení</b> Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo                                                                                                                                         |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Změna dle ZVZ</b>                                                                                                                                                                                                       |                                               | § 222, odst. 4               |                   | § 222, odst. 6 | ano             |
| <b>134/2016Sb., v úč.zn.:</b>                                                                                                                                                                                              |                                               | § 222, odst. 5               |                   | § 222, odst. 7 | § 222, odst. 10 |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Stropní konstrukce byla prohlédnuta statikem, který navrhl její lokální sanaci a celkové chemické ošetření.                                                                            |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Přílohy:</b><br>položkový rozpočet                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Poznámka:</b><br>Cenová úroveň:                                                                                                                                                                                         |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Dopad změny na provádění díla:</b>                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                   |                |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                         | termín plnění díla :                          | beze změny:                  | bez dopadu        |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                               | nový termín dokončení díla : | x                 |                |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                         | ceny:                                         | cena víceprací bez DPH       | 157 904,00        |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                               | cena méněprací bez DPH       | 0,00              |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                               | dopad na cenu díla:          | 157 904,00        |                |                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                         | <b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b> |                              | <b>157 904,00</b> |                |                 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                         | Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:  |                              |                   |                |                 |
| <b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>                                                                                                                                                                     |                                               |                              |                   |                |                 |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                            |                                               | funkce                       | datum             | Podpis         |                 |
| Roman Svěrák                                                                                                                                                                                                               |                                               | TDS                          |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                               | zástupce investora           |                   |                |                 |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                            |                                               | funkce                       | datum             | Podpis         |                 |
| Ing. Jiří Klimovič                                                                                                                                                                                                         |                                               | stavbyvedoucí                |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                              |                   |                |                 |
| Za autorský dozor:                                                                                                                                                                                                         |                                               | funkce                       | datum             | Podpis         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                               | autorský dozor               |                   |                |                 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**

Název objektu **VP004 Sanace trámových stropů nad 2.NP**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

13.12.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |      |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 0,00       | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 11 668,08  | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 146 235,56 | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 157 903,64 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Zpracoval:

**D Celkem bez DPH 157 904,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 157 904,00  | 33 159,84  |

**Cena s DPH 191 063,84**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP004 Sanace trámových stropů nad 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód | Popis                      | Cena celkem       |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 762 | Konstrukce tesařské        | 50 400,00         |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 107 503,64        |
|     | <b>Celkem</b>              | <b>157 903,64</b> |



## ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP004 Sanace trámových stropů nad 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 12. 202

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### 762 Konstrukce tesařské

50 400,00

|   |        |                                                                                      |     |        |          |           |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | 762-19 | Zesílení poškozeného zhlaví dřevěnými příložkami vč. vybourání kapsy a zazdění       | kus | 22,000 | 1 200,00 | 26 400,00 |
| 2 | 762-29 | Vyřezání stávajících kleštín a náhrada novými - výšková úprava kvůli výtahové šachtě | kus | 4,000  | 6 000,00 | 24 000,00 |


### 783 Dokončovací práce - nátěry

107 503,64

|   |           |                                                                    |    |         |        |           |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 3 | 7832012R8 | Očištění tesařských konstrukcí před provedením nátěru kartáčováním | m2 | 262,204 | 230,00 | 60 306,92 |
| 4 | 7832012R9 | Napuštění protiplísňovým nátěrem                                   | m2 | 262,204 | 180,00 | 47 196,72 |

**Celkem**

**157 903,64**

| <b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                              |                   | <b>ZL 5</b>                                                                           |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|-----------------|--|
| <b>Název projektu:</b> <b>Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Registrační číslo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Číslo smlouvy o dílo objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:</b> 2023020V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:</b> 12 680 887,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Datum uzavření SOD:</b> 03.08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Zhotovitel stavby:</b> F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4, IČO: 26236061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Objednatel stavby:</b> Městys Moravská Nová Ves, IČO: 00283363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Techn. dozor stavby:</b> Roman Svěrák 608 939 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Projektant:</b> Ing. Tomáš Dřímál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Název změny:</b> <b>VP 005 Výměna podlah. Betonů a podkladních mazanin v 1. NP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Změnové řízení</b> Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b></td> <td style="width: 20%;">§ 222, odst. 4</td> <td style="width: 20%;">§ 222, odst. 6</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>ano</b></td> <td style="width: 20%;">§ 222, odst. 9</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>§ 222, odst. 5</td> <td>§ 222, odst. 7</td> <td></td> <td>§ 222, odst. 10</td> <td></td> </tr> </table> |                                               |                              |                   |                                                                                       |  | <b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b> | § 222, odst. 4 | § 222, odst. 6 | <b>ano</b> | § 222, odst. 9 |  |  | § 222, odst. 5 | § 222, odst. 7 |  | § 222, odst. 10 |  |
| <b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 222, odst. 4                                | § 222, odst. 6               | <b>ano</b>        | § 222, odst. 9                                                                        |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 222, odst. 5                                | § 222, odst. 7               |                   | § 222, odst. 10                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| Při sondách v podlaze 1. NP za účelem napojení nových kanalizací a vodovodů nebyly nalezeny současné sítě v místech, kde byly projektovou dokumentací předpokládány. To povede ke zvětšení rozsahu stavebních prací, protože není jasné, kudy současně sítě vedou.                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Poznámka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| Cenová úroveň:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Dopad změny na provádění díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | termín plnění díla :                          | beze změny:                  | bez dopadu        |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | nový termín dokončení díla : | x                 |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ceny:                                         | cena víceprací bez DPH       | 197 057,00        |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | cena méněprací bez DPH       | 0,00              |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | dopad na cenu díla:          | 197 057,00        |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b> |                              | <b>197 057,00</b> |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:  |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| <b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                              |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | funkce                       | datum             | Podpis                                                                                |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| Roman Svěrák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | TDS                          |                   |  |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | zástupce investora           |                   |                                                                                       |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | funkce                       | datum             | Podpis                                                                                |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| Ing. Jiří Klimovič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | stavbyvedoucí                |                   |  |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
| Za autorský dozor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | funkce                       | datum             | Podpis                                                                                |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | autorský dozor               |                   |  |  |                                             |                |                |            |                |  |  |                |                |  |                 |  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**

Název objektu **VP005 Výměna podlah. betonů a podkladních mazanin v 1.NP**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.12.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 49 443,26  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 79 343,62  | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 43 582,58  | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 24 687,30  | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 197 056,76 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Zpracoval:

**D Celkem bez DPH 197 057,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 197 057,00  | 41 381,97  |

**Cena s DPH 238 438,97**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP005 Výměna podlah. betonů a podkladních mazanin v 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

| Kód | Popis                          | Cena celkem       |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce | 63 443,26         |
| 96  | Bourání konstrukcí             | 20 189,22         |
| 97  | Prorážení otvorů               | 28 201,17         |
| 99  | Staveništní přesun hmot        | 16 953,23         |
| 711 | Izolace proti vodě             | 48 252,92         |
| 713 | Izolace tepelné                | 20 016,96         |
|     | <b>Celkem</b>                  | <b>197 056,76</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP005 Výměna podlah. betonů a podkladních mazanin v 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 63 Podlahy a podlahové konstrukce

63 443,26

|   |              |                                                                                              |    |       |           |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 1 | 631311115    | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 3,364 | 5 430,00  | 18 266,52 |
| 2 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25                                                     | m3 | 7,208 | 4 594,00  | 33 113,55 |
| 3 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm                       | t  | 0,286 | 42 179,00 | 12 063,19 |

## 96 Bourání konstrukcí

20 189,22

|   |              |                                                                                                       |    |       |          |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 4 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm                           | m3 | 3,844 | 1 455,00 | 5 593,02  |
| 5 | 965042241    | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 7,208 | 1 505,00 | 10 848,04 |
| 6 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí               | m3 | 7,208 | 520,00   | 3 748,16  |

## 97 Prorážení otvorů

28 201,17

|    |              |                                                                             |   |         |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 7  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                      | t | 24,632  | 155,00 | 3 817,96  |
| 8  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                           | t | 49,264  | 20,50  | 1 009,91  |
| 9  | 979081111R00 | Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km                              | t | 24,632  | 314,50 | 7 746,76  |
| 10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                      | t | 468,008 | 3,00   | 1 404,02  |
| 11 | 979087213R00 | Nakládání vyloučení hmot na dop.prostředky                                  | t | 24,632  | 105,00 | 2 586,36  |
| 12 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                        | t | 24,632  | 22,40  | 551,76    |
| 13 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 24,632  | 450,00 | 11 084,40 |

## 99 Staveništní přesun hmot

16 953,23

|    |              |                                                     |   |        |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 14 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením | t | 26,698 | 635,00 | 16 953,23 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

## 711 Izolace proti vodě

48 252,92

| 15 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 48,053          | 62,60           | 3 008,12    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |

|    |                  |                                                                                                                                  |    |        |          |           |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 16 | 711141559R<br>Z4 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky modifik. pásu tl.4mm | m2 | 48,053 | 924,50   | 44 425,00 |
| 17 | 998711102R<br>00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                                                                | t  | 0,659  | 1 244,00 | 819,80    |

### 713 Izolace tepelné

**20 016,96**

|    |                  |                                                                              |    |        |          |           |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 18 | 713121111R<br>T1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 48,048 | 49,60    | 2 383,18  |
| 19 | 28375706R        | Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm                             | m3 | 5,045  | 2 157,00 | 10 882,07 |
| 20 | 713191100R<br>T9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                            | m2 | 48,048 | 88,00    | 4 228,22  |
| 21 | 713191221R<br>00 | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky                       | m  | 42,832 | 58,30    | 2 497,11  |
| 22 | 998713102R<br>00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                               | t  | 0,022  | 1 199,00 | 26,38     |

**Celkem**

**197 056,76**





| <b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                              |                   | <b>ZL6</b>     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Název projektu:</b> <b>Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Registrační číslo:</b><br><b>Číslo smlouvy o dílo objednatele:</b><br><b>Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:</b> 2023020V<br><b>Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:</b> 12 680 887,00<br><b>Datum uzavření SOD:</b> 03.08.2023                                                                 |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Zhotovitel stavby:</b> F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4, IČO: 26236061                                                                                                                                                                                                  |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Objednatel stavby:</b> Městys Moravská Nová Ves , IČO:00283363                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Techn. dozor stavby:</b> Roman Svěrák 608 939 600                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Projektant:</b> Ing. Tomáš Dřímál                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Název změny:</b> <b>VP 006 Zvětšení rozsahu povrchových úprav</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Změnové řízení</b> Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo                                                                                                                                                                                                         |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | § 222, odst. 4               |                   | § 222, odst. 6 | ano             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | § 222, odst. 5               |                   | § 222, odst. 7 | § 222, odst. 10 |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Po zásahu budovy tornádem došlo ke značnému zatečení budovy. Této vlhkosti se budova zbavuje dodnes, což se projevilo ve zvětšení poškozených omítek a proto bude jejich oprava provedena ve větším rozsahu, než projekt z července 2022 předpokládal. |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Přílohy:</b><br>položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Poznámka:</b><br>Cenová úroveň:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                              |                   |                |                 |
| <b>Dopad změny na provádění díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                   |                |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | termín plnění díla :                          | beze změny:                  | bez dopadu        |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | nový termín dokončení díla : | x                 |                |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ceny:                                         | cena víceprací bez DPH       | 225 716,00        |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | cena méněprací bez DPH       | 0,00              |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | dopad na cenu díla:          | 225 716,00        |                |                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b> |                              | <b>225 716,00</b> |                |                 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:  |                              |                   |                |                 |
| <b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                              |                   |                |                 |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | funkce                       | datum             | Podpis         |                 |
| Roman Svěrák                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | TDS                          |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | zástupce investora           |                   |                |                 |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | funkce                       | datum             | Podpis         |                 |
| Ing. Jiří Klimovič                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | stavbyvedoucí                |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                              |                   |                |                 |
| Za autorský dozor:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | funkce                       | datum             | Podpis         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | autorský dozor               |                   |                |                 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Název objektu VP006 Zvětšení rozsahu povrchových úprav

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.12.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |      |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 74 420,53  | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 151 295,65 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 225 716,18 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Zpracoval:

**D Celkem bez DPH 225 716,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snižená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 225 716,00  | 47 400,36  |

**Cena s DPH 273 116,36**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| klouzává doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

**Objekt:** VP006 Zvětšení rozsahu povrchových úprav

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

| Kód | Popis                   | Cena celkem       |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 61  | Upravy povrchů vnitřní  | 204 176,34        |
| 99  | Staveništní přesun hmot | 21 539,84         |
|     | <b>Celkem</b>           | <b>225 716,18</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP006 Zvětšení rozsahu povrchových úprav

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 61 Úpravy povrchů vnitřní

204 176,34

|    |                  |                                                                                  |     |            |          |             |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 1  | 612401391R<br>T2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2, vápennou štukovou omítkou             | kus | 60,000     | 652,00   | 39 120,00   |
| 24 | 612421331R<br>T2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2  | -1 039,514 | 151,00   | -156 966,61 |
| 2  | 612421331R<br>T3 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2  | 1 039,514  | 282,00   | 293 142,95  |
| 3  | 612434123Rx<br>1 | Omítkový sanační systém                                                          | m2  | 19,000     | 1 520,00 | 28 880,00   |

## 99 Staveništní přesun hmot

21 539,84

|   |                  |                                                    |   |        |        |           |
|---|------------------|----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 4 | 999281148R<br>00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 33,921 | 635,00 | 21 539,84 |
|---|------------------|----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

**Celkem**

**225 716,18**

| <b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                   | <b>ZL7</b>      |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|-----------------|
| <b>Název projektu:</b> <b>Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Registrační číslo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Číslo smlouvy o dílo objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:</b> 2023020V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:</b> 12 680 887,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Datum uzavření SOD:</b> 03.08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Zhotovitel stavby:</b> F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Objednatel stavby:</b> Městys Moravská Nová Ves , IČO: 00283363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Techn. dozor stavby:</b> Roman Svěrák 608 939 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Projektant:</b> Ing. Tomáš Dřimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Název změny:</b> <b>VP 007 Výměna vnitřních dveří</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Změnové řízení</b> Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b></td> <td style="width: 20%;">§ 222, odst. 4</td> <td style="width: 20%;">§ 222, odst. 6</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>ano</b></td> <td style="width: 20%;">§ 222, odst. 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>§ 222, odst. 5</td> <td>§ 222, odst. 7</td> <td></td> <td>§ 222, odst. 10</td> </tr> </table> |                                               |                              |                   |                 | <b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b> | § 222, odst. 4 | § 222, odst. 6 | <b>ano</b> | § 222, odst. 9 |  | § 222, odst. 5 | § 222, odst. 7 |  | § 222, odst. 10 |
| <b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 222, odst. 4                                | § 222, odst. 6               | <b>ano</b>        | § 222, odst. 9  |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 222, odst. 5                                | § 222, odst. 7               |                   | § 222, odst. 10 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| Prohlídkou bylo zjištěno, že stávající dveře v sociálních zařízeních, které měly být ponechány, už také nejsou ve stavu, že by měly sloužit několik dalších desítek let a proto dojde k jejich výměně se současnou změnou ocelových zárubní za dřevěné obložkové.                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Poznámka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| Cenová úroveň:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Dopad změny na provádění díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | termín plnění díla :                          | beze změny:                  | bez dopadu        |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | nový termín dokončení díla : | x                 |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ceny:                                         | cena víceprací bez DPH       | 387 772,00        |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | cena méněprací bez DPH       | 0,00              |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | dopad na cenu díla:          | 387 772,00        |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b> |                              | <b>387 772,00</b> |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:  |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| <b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                              |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | funkce                       | datum             | Podpis          |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| Roman Svěrák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | TDS                          |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | zástupce investora           |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | funkce                       | datum             | Podpis          |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| Ing. Jiří Klimovič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | stavbyvedoucí                |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
| Za autorský dozor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | funkce                       | datum             |                 | Podpis                                      |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | autorský dozor               |                   |                 |                                             |                |                |            |                |  |                |                |  |                 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**

Název objektu **VP007 Výměna vnitřních dveří**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.12.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |         |         | Základní rozp. náklady |    | B                |      | Doplňkové náklady |                     | C |  |      | Náklady na umístění stavby |  |
|----|---------|---------|------------------------|----|------------------|------|-------------------|---------------------|---|--|------|----------------------------|--|
| 1  | HSV     | Dodávky | 0,00                   | 8  | Práce přesčas    | 0,00 | 13                | Zařízení staveniště |   |  | 0,00 |                            |  |
| 2  |         | Montáž  | 0,00                   | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                | Projektové práce    |   |  | 0,00 |                            |  |
| 3  | PSV     | Dodávky | 0,00                   | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15                | Územní vlivy        |   |  | 0,00 |                            |  |
| 4  |         | Montáž  | 387 772,19             | 11 |                  | 0,00 | 16                | Provozní vlivy      |   |  | 0,00 |                            |  |
| 5  | "M"     | Dodávky | 0,00                   |    |                  |      | 17                | Jiné VRN            |   |  | 0,00 |                            |  |
| 6  |         | Montáž  | 0,00                   |    |                  |      | 18                | VRN z rozpočtu      |   |  | 0,00 |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. |         | 387 772,19             | 12 | DN (ř. 8-11)     |      | 19                | VRN (ř. 13-18)      |   |  | 0,00 |                            |  |
| 20 | HZS     |         | 0,00                   | 21 | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                | Ostatní náklady     |   |  | 0,00 |                            |  |

Zpracoval:

**D Celkem bez DPH 387 772,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 387 772,00  | 81 432,12  |

**Cena s DPH 469 204,12**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

**Objekt:** VP007 Výměna vnitřních dveří

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
|-----|-------|-------------|

|     |                       |                   |
|-----|-----------------------|-------------------|
| 766 | Konstrukce truhlářské | 387 772,19        |
|     | <b>Celkem</b>         | <b>387 772,19</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: VP007 Výměna vnitřních dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 12. 201

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

766

## Konstrukce truhlářské

387 772,19

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |            |            |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| 22 | 766001           | D+M dveří vnitřních včetně obložkové zárubně a kování dle PŘÍLOHY                                                                                                                                                                                           | soub | 1,000     | 513 499,00 | 513 499,00 |
| 23 | 7/T              | Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, z 1/3 prosklené (svislý pruh), čiré sklo, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek vložkový, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta Požární odolnost EI30 DP3-C</i> | ks   | -2,000    | 19 550,00  | -39 100,00 |
| 24 | 8/T              | Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm,<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek vložkový, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta Požární odolnost EI30 DP3-C</i>                                    | ks   | -5,000    | 8 610,00   | -43 050,00 |
| 25 | 9/T              | Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm,<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek vložkový, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta Požární odolnost EI30 DP3-C</i>                                    | ks   | -1,000    | 8 610,00   | -8 610,00  |
| 26 | 10/T             | Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1970mm<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek vložkový, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta Požární odolnost EI30 DP3-C</i>                                     | ks   | -1,000    | 8 610,00   | -8 610,00  |
| 27 | 11/T             | Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek vložkový, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta Požární odolnost EI30 DP3-C</i>                                     | ks   | -1,000    | 8 610,00   | -8 610,00  |
| 28 | 12/T             | Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek vložkový, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta Požární odolnost EW30 DP3-C</i>                                     | ks   | -1,000    | 8 610,00   | -8 610,00  |
| 29 | 14/T             | Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1970mm<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek WC sada, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta, větrací mřížka AL 80x400mm</i>                                      | ks   | -1,000    | 7 210,00   | -7 210,00  |
| 30 | 15/T             | Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek vložkový, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta</i>                                                                 | ks   | -4,000    | 6 490,00   | -25 960,00 |
| 31 | 16/T             | Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, otvíravé, zámek vložkový, klika-klika, kování broušený nerez, kruhová rozeta</i>                                                                 | ks   | -1,000    | 6 490,00   | -6 490,00  |
| 32 | 17/T             | Dveře posuvné jednokřídlé 700/1970mm<br><i>rám z masivu + odlehčená DTD deska, plně, přírodní dubová dýha, bez zámků, mušle broušený nerez, + obložková zárubeň pro II.stěny 125mm posuvné do pouzdra z SDK</i>                                             | ks   | 1,000     | 13 180,00  | 13 180,00  |
| 33 | 22/T             | Dveřní práh dubový dl.800mm, v.20mm, š.100mm                                                                                                                                                                                                                | ks   | 24,000    | 550,00     | 13 200,00  |
| 34 | 998766202R<br>00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                           | %    | 3 836,290 | 1,08       | 4 143,19   |



| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**Celkem**

**387 772,19**

