

56/42/ 2023



EMPEMONT s. r. o.

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: SOD E2227/3/2022
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „občanský zákoník“)

Rozšíření rozhlasového a varovného systému Městysu Moravská Nová Ves

EMPEMONT s. r. o.
Železničního vojska 1472
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 613 317

IČO: 27772179
DIČ: CZ27772179
KB Val. Meziříčí
č.ú.: 94-2645070267/0100

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Městys Moravská Nová Ves

Zastoupený : Bc. Zuzana Jandáková - starostka městyse

Sídlo : Nám. Republiky 107
6941 55 Moravská Nová Ves

IČO: 00283363
DIČ: CZ00283363

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu / směrný kód: 1382079379 / 0800

Kontakt:

- zmocněnec pro smluvní záležitosti: Bc. Zuzana Jandáková
- tel. 774 722 713 mob. 774 600 053
- e-mail: starosta@mnves.cz
- zmocněnec pro technická jednání Bc. Zuzana Jandáková
- tel. 774 722 713

1.2 ZHOTOVITEL

Obchodní firma: **EMPEMONT s. r. o.**

zastoupená: Mgr. Pavlem Kubějou

Místo podnikání: Železničního vojska 1472
757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 27772179
DIČ: CZ27772179

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí
č. účtu / směrný kód: 94-2645070267/0100

Kontakt:

- zmocněnec pro smluvní záležitosti: Mgr. Kuběja Pavel
- tel.: 5 71 613 317 mob.: 602 723 641
- e-mail: empemont@empemont.cz
- zmocněnec pro technická jednání: p. Volek Tomáš
- tel.: 724 222 295

Tímto dodatkem se mění následující odstavec:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

5.1 Realizace díla

5.1.1. Realizace :


Zahájení: 20.06.2022

Ukončení: 30.06.2023

(Důvodem změny termínu – ukončení realizace je probíhající rekonstrukce VO.)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SOD E2227/3/2022 zůstávají beze změn.

Ve Valašském Meziříčí dne 20. října 2022



Za objednatele

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55



empemont s.r.o.
Železničního vojska 1472
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27772179 • DIČ: CZ27772179

Za zhotovitele